

คู่มือ

เอกสารแนบท้าย
สัญญาเลขที่ ๑๙/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ โดยตัดลดปริมาณความสูงของโครงหลังคา เนื่องจากติดสายไฟฟ้าสาธารณะที่พาดผ่านในตำแหน่งของการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ ดังนี้

- ตัดลดปริมาณรายการเสาเหล็กกล่อ่ง ๑๐๐x๑๐๐x๒.๓ มม. (นน.๗ กก/ม.) จำนวน ๑ ท่อน เป็นเงิน ๖๙๗.๕๐ บาท
- ตัดลดปริมาณค่าแรงเชื่อมโครงหลังคาเหล็ก จำนวน ๔๒ กก. เป็นเงิน ๕๐๔ บาท
- ตัดลดค่างานเป็นเงิน (๖๙๗.๕๐ + ๕๐๔ x ค่าภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไร ฯลฯ (๒๓.๐๗%) ๑.๒๓๐๗ = ๑,๔๗๘.๖๘๖) เป็นเงิน ๑,๔๗๙ บาท

คงเหลือค่างานและรายการส่งมอบโครงหลังคา ดังนี้

- รายการเสาเหล็กกล่อ่ง ๑๐๐ x ๑๐๐ x ๒.๓ มม. (นน.๗ กก/ม.) จำนวน ๔ ท่อน เป็นเงิน ๒,๗๙๐ บาท
- รายการค่าแรงเชื่อมโครงหลังคาเหล็ก จำนวน ๔๗๖.๕๒ กก. เป็นเงิน ๕,๖๑๐.๒๔ บาท
- ปริมาณและค่างานโครงหลังคาคงเหลือ (๒,๗๙๐ + ๕,๖๑๐.๒๔ x ค่าภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไร ฯลฯ (๒๓.๐๗%) ๑.๒๓๐๗) เป็นเงิน ๑๐,๓๓๘.๑๘ บาท

รายการ ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ กลุ่มบริหารการใช้ชลประทาน อ่างเก็บน้ำเขาระกำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกำ

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๔/๐๔/๒๕๖๘	๗๑,๔๑๑.๐๐			๗๑,๔๑๑.๐๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกนก ใจรักษ์)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชญา สมบัติบุรณ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธงชัย ขำเกื้อ)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุภัทรา คุณนันท์)