



สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๓/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ โดย นายกนก ใจรักษ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรเมืองตราด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดตราด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑/๕ หมู่ ๕ โดยนางสาววชิรี กำเนิดสินธุ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดตราด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ตร.๐๐๐๒๒๓ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยมีทรัพย์ หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง, ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยลุงทูล หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสเปใจ ๓/๒ หมู่ที่ ๑๒ บ้านราษฎร์สามัคคี เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๒๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยมีทรัพย์ หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยลุงทูล หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสเปใจ ๓/๒ หมู่ที่ ๑๒ บ้านราษฎร์สามัคคี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๓๐,๖๕๕.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นหกกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยมีทรัพย์ หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร และจัดทำป้ายโครงการ (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.วังกระแจะกำหนด) ๑๐๐.๐๐% ครบถ้วนตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๔,๖๕๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันหกกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยลุงทูล หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๗๑ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร และจัดทำป้ายโครงการ (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.วังกระแจะกำหนด) ๑๐๐.๐๐% ครบถ้วนตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแสงใจ ๓/๒ หมู่ที่ ๑๒ บ้านราษฎร์สามัคคี (ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (ช่วงที่ ๒) ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ถนน ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร และจัดทำป้ายโครงการ (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.วังกระแจะกำหนด) ๑๐๐.๐๐% ครบถ้วนตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกนก ใจรักษ์)

(ลงชื่อ).....
(นางสาววัชรีย์ กำเนิดสินธุ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสงวปรีญา สมบัติบุรณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุภัทรา คุณนันท์)

