

เอกสารแนบท้าย
สัญญาเลขที่ ๔๔/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่โดยย้ายจุดดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล เนื่องจากชั้นดินอ่อนตัวเลื่อนสไลด์ทับหัวเจาะไม่สามารถขุดเจาะต่อไปได้ จึงสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงโดยใช้เครื่องสแกนความชื้นและปริมาณน้ำ พบเปอร์เซ็นต์ความชื้นและปริมาณน้ำมากที่สุดบริเวณด้านข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ (ด้านขวา) ที่จะสามารถขุดเจาะบ่อบาดาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้องตัดทอนปริมาณงานและลดค่างาน จากเดิมกำหนดวางท่อ พี.วี.ซี.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๑๔๐ เมตร คงเหลือความยาว ๖๓ เมตร คิดเป็นค่างานที่ลดลงจำนวน ๕,๕๕๔ บาท (รายละเอียดตามแผนที่สังเขปแนบท้าย)

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางท่อขอยสวนใน-ห้วงไทรรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้านสวนใน

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๕/๐๙/๒๕๖๘	๑๕๓,๔๐๖.๐๐			๑๕๓,๔๐๖.๐๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกนก ใจรักษ์)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปรีชา สมบัติบุรณ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางฉอ้อน บุญประสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุกัศรา คุณานันท์)

แผนที่สังเขปโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางท่อ (ผังใหม่)

ซอยสวนใน - ห้างไตรรัตน์ หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน





รายละเอียดโครงการ

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางท่อ ขุดเจาะบ่อบาดาล 1 จุด วางท่อ pvc ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 63 เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.วังกระแจะกำหนด)

หมายเหตุ :

- รายละเอียดต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้พิจารณาตามหลักวิชาชีพ
- ผู้รับจ้างต้องไปประกาศหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องจัดทำแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามแบบที่หน่วยงานกำหนด โดยต้องแสดงให้หน่วยงานทราบ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา ยกเว้น สัญญาไม่เกิน 60 วัน หรือวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
- ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องจัดทำแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศตามแบบที่หน่วยงาน กำหนดโดยต้องแสดงให้หน่วยงานทราบ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา ยกเว้น สัญญาไม่เกิน 60 วัน หรือวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

		องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด	
แสดงแบบ		แผนที่สังเขป	
สำรวจ		ออกแบบ	
ออกแบบ	วิศวกร	เขียนแบบ	หน้า 1
เขียนแบบ	หน้า 1	ตรวจ	
ตรวจ	อนุมัติ		



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง อบต.วังกระแจะ

ที่ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างที่ได้ลงนามแล้ว

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

เรื่องเดิม

ตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางท่อซอยสวนใน - ห้วยไทรรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้านสวนใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเลขที่ ๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมพิจารณา เห็นชอบย้ายจุดดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล เนื่องจากชั้นดินอ่อนตัวเลื่อนสไลด์ทับหัวเจาะไม่สามารถขุดเจาะต่อไปได้ จึงสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงโดยใช้เครื่องสแกนความชื้นและปริมาณน้ำ พบเปอร์เซ็นต์ความชื้นและปริมาณน้ำมากที่สุดบริเวณด้านข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ (ด้านขวา) ที่จะสามารถขุดเจาะบ่อบาดาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้องตัดทอนปริมาณงานและลดค่างาน จากเดิมกำหนดวางท่อ พี.วี.ซี.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๑๔๐ เมตร คงเหลือความยาว ๖๓ เมตร คิดเป็นค่างานที่ลดลง จำนวน ๕,๕๙๔ บาท คงเหลือค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๓,๔๐๖ บาท

ข้อระเบียบและกฎหมาย

๑. มาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดว่า “สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์”

๒. ข้อ ๑๖๕ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดว่า “การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น...”

ข้อเสนอและพิจารณา

เห็นควรเรียกคู่สัญญามาทำบันทึกเพิ่มเติมแก้ไขสัญญาตัดทอนงานจ้างและตัดค่างานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางท่อซอยสวนใน - ห้วยไทรรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้านสวนใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวสุภัทรา คุณนันท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

-เพื่อประโยชน์

(นางสาวปรัชญา สมบัติบุญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 29 ส.ค. 2568

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

-เพื่อประโยชน์

(นางธนมวรรณ หวลถนอม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

วันที่ 29 ส.ค. 2568

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ

(นายกนก ใจรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

วันที่ 29 ส.ค. 2568