

เอกสารแนบท้าย
สัญญาเลขที่ ๓๒/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๓๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ โดยทำการตัดทอนปริมาณงานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงทอดึงสูง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ ๗ ดังนี้

ข้อ ๑ ตัดทอนปริมาณงานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงทอดึงสูง จำนวน ๘ ต้น ๆ ละ ๒ เมตร คิดเป็นเงิน ๙,๒๖๙ บาท จากเดิม ขนาด ๐.๒๖ x ๐.๒๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๘ ต้น วงเงิน ๔๖,๓๔๒.๒๔ บาท เปลี่ยนแปลงเป็น เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๐.๒๖ x ๐.๒๖ เมตร ยาว ๘ เมตร จำนวน ๘ ต้น วงเงิน ๓๗,๐๗๓.๗๙ บาท

ข้อ ๒ ลดวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จากเดิม ๔,๓๓๘,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) คงเหลือ ๔,๓๒๘,๗๓๑ บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)

รายการ ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังกระแจะ

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๗/๑๒/๒๕๖๗	๔,๓๒๘,๗๓๑.๐๐		หักหุ้นส่วนจำกัด	๔,๓๒๘,๗๓๑.๐๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกนก ใจรักษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปรัชญา สมบัติบุรณ์)

MOSAIC

โมเสคดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศภาคย์ ราชัน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุภัตรา คุณานันท์)