



รายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
- อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จึงขอประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายกนก ใจรัักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติจะต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญ สำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อเป็นการวัดผลการดำเนินงานว่า สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาในอนาคต

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน และรับทราบความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจ บริหารจัดการทรัพยากร และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	๑
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
- ความหมายของการติดตามและประเมินผล	๔
- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๕
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๕
- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๕
- เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๗
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๗
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
- ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ	๘
- การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	๙
- สรุปผลการติดตามและประเมินผล (งบประมาณที่ล่วงมา)	๑๑
- แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๓
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
- สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๖
- สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๘
- การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	๒๑
- การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๔๒
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะ	
- สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕๐
- ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน	๕๑
- ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน	๕๒
- ประมวลภาพผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕๓
ภาคผนวก	
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ	

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญ ๔ บท ได้แก่

บทที่ ๑ กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ ขั้นตอน เครื่องมือและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เนื่องจากแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะใช้เป็นตัวกำหนดทิศทางการพัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ นโยบายของผู้บริหารที่แถลงไว้ต่อสภาฯ และอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะในภาพรวมและในประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์ดังนี้

๑. ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
๒. ใช้ผลจากการประเมินเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
๓. ได้รับทราบข้อมูลและความพึงพอใจของประชาชน เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหารในการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข หรือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป
๔. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น สร้างความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ อีกทั้งยังเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

บทที่ ๒ กล่าวถึงเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล ประกอบไปด้วย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณที่ล่วงมา
๓. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

บทที่ ๓ กล่าวถึงผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะในภาพรวมและในประเด็นแต่ละยุทธศาสตร์ ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ โดยใช้แบบประเมิน ดังนี้

๑. การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
 - (๑.๑) แบบประเมินผลการดำเนินงาน
 - (๑.๒) ข้อมูลจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - LAAS)
๒. การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้

(๒.๑) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒.๒) การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะในภาพรวม ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

(๒.๒.๑) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

(๒.๒.๒) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

บทที่ ๔ กล่าวถึงการสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ส่วนที่ ๑ บทนำ

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อประชาชน และเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยให้จัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่การบูรณาการร่วมกัน

จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพราะฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย

๑. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณา การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ความหมายของการติดตามและประเมินผล

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๓. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
๔. เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
๕. เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ขั้นตอนที่ ๓


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น

และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

แผนผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล



เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ ก็คือ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผล โดยคณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

(๑.๑) แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑.๒) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan : Electronic Plan)

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้

(๒.๑) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒.๒) การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

(๒.๒.๑) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

(๒.๒.๒) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

๑. จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๓. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

๔. เป็นข้อมูลเพื่อทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค ทำให้การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

๑.๑ วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

“คุณภาพชีวิตดี ชุมชนสมานฉันท์ เศรษฐกิจพอเพียง รักษาสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริหารจัดการดี รักษาสนาวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน”

๑.๒ ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการที่ดี
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๓ เป้าประสงค์

- ๑) ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการระบบสาธารณสุข การศึกษาที่ดีมีคุณภาพ และสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๒) ประชาชนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีความสงบเรียบร้อย
- ๓) ประชาชนประกอบอาชีพที่สุจริต และมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและครอบครัวด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๔) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้รับการฟื้นฟู ดูแลรักษาให้อุดมสมบูรณ์ ปราศจากมลภาวะต่างๆ และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน เป็นชุมชนที่น่าอยู่
- ๕) สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่สมบูรณ์และมีมาตรฐานที่รองรับความเจริญเติบโตของชุมชนและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรที่ครอบคลุมพื้นที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
- ๖) มีระบบบริหาร ระบบบริการแก่ประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการได้ของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง
- ๗) อนุรักษ์สืบสานศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๒. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะได้มีการวิเคราะห์สภาพการณ์ในปัจจุบันขององค์กรโดยการนำเครื่องมือทางการบริหาร SWOT Analysis มาเป็นเครื่องมือในการศึกษาเพื่อค้นหาศักยภาพในการบริหารจัดการการดำเนินงาน โดยจากการวิเคราะห์ตามเครื่องมือดังกล่าวแล้วได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้

จุดแข็ง (Strength)

๑. พื้นที่ของตำบลวังกระแจะตั้งครอบคลุมถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นถนนสายหลักของจังหวัดตราดที่จะใช้เดินทางไปต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะสามแยกคลองใหญ่เป็นทางแยกที่สำคัญที่สามารถเดินทางไปจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา โดยผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอื่นๆ ของอำเภอเกาะกูดและอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

๒. มีลักษณะภูมิประเทศ สภาพอากาศ ที่เอื้อต่อการทำเกษตรเป็นอย่างดี จนเกิดคำกล่าวที่ว่า “ฝนแปด แดดสี่”

๓. มีวัดบุปผารามซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยือน เช่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ เป็นต้น

๔. พื้นที่ติดแม่น้ำตราด ซึ่งเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดตราดไหลผ่านและไหลออกสู่ทะเล ทำให้มีความสำคัญด้านการประมงทะเล มีท่าเทียบเรือ อู่ต่อเรือ คานเรือ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล

๕. มีอ่างเก็บน้ำเขาระกำ ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง มีความจุ ๔๗.๖๙ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นที่กักเก็บน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร

๖. มีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญมีคุณภาพ เช่น พุเรียน เงาะ มังคุด ยางพารา และปาล์มน้ำมัน เป็นต้น

๗. พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่เมือง ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจการค้าสำคัญของจังหวัดตราด

๘. มีลักษณะสังคมเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งในพื้นที่มีศาสนสถานและการนับถือศาสนา ๓ ศาสนา คือ พุทธ อิสลาม และคริสต์ และสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี เกิดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น

๙. บุคลากรมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

จุดอ่อน (Weaknesses)

๑. มีพื้นที่รับผิดชอบมากถึง ๘๕.๙๗ ตารางกิโลเมตร ทำให้ในระยะสั้นการพัฒนายังไม่ทั่วถึง ต้องใช้เวลาในการพัฒนาท้องถิ่น

๒. ราคาผลผลิตสินค้าทางการเกษตรตกต่ำ

๓. ตำบลวังกระแจะ ตั้งอยู่ในจังหวัดตราดซึ่งเป็นเมืองชายแดน ส่งผลให้เกิดปัญหาแรงงานต่างด้าวและประชากรแฝงเข้ามาประกอบอาชีพ และอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นเส้นทางลำเลียงหรือพื้นที่พักยาเสพติด

๔. สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ยังไม่ทั่วถึง เป็นอุปสรรคในการดำรงชีพและการประกอบอาชีพ

๕. มีระบบชลประทานและระบบบริหารจัดการน้ำแต่ยังไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรและไม่ครอบคลุมพื้นที่ตำบล

๖. เกษตรกรขาดองค์ความรู้เรื่องการเกษตรครบวงจร การเกษตรเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

๗. บุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

๘. ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในองค์กรไม่มีรูปแบบมาตรฐานที่ชัดเจน

โอกาส (Opportunities)

๑. รัฐมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น
๒. ทิศทางการพัฒนาประเทศเน้นใช้นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า จึงเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาสินค้าด้านการเกษตร
 ๓. แนวโน้มผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่มีกลุ่มคนรักสุขภาพมากขึ้น และกระแสการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยมีคุณภาพเป็นที่ต้องการมากขึ้น
 ๔. ระบบการสื่อสารข้อมูล ช่องทางการสื่อสารมีความรวดเร็วทันสมัยและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
 ๕. รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาที่พื้นที่ชายแดนที่เชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งเสริมการค้าการลงทุน
 ๖. การเจริญเติบโตของตัวเมืองตราด ส่งผลให้พื้นที่เกิดการค้าการลงทุน และได้รับการพัฒนาประชาชนมีอาชีพที่หลากหลายมีงานทำที่มั่นคง

อุปสรรค (Treats)

๑. กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องมีค่อนข้างมากทำให้การพัฒนาท้องถิ่นไม่มีความคล่องตัว เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ่น
๒. การเจริญเติบโตของชุมชนในพื้นที่เขตเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
๓. ภาวะเศรษฐกิจของโลกและไทยที่ชะลอตัว
๔. สภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงและเกิดภัยทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
๕. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือสถานการณ์ของการเกิดโรคมากกว่าปกติที่เคยเป็นมา

สรุปผลการติดตามและประเมินผล (ปีงบประมาณที่ล่วงมา)

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการในปีงบประมาณที่ล่วงมา มีดังต่อไปนี้

สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณที่ล่วงมา

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๘๘
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗.๘๘
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	(๕)	๔.๖๓
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๓๘
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(๕)	๔.๑๓
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๕๐
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๖๓
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๐
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๓๘
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๔.๒๕
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๔๐
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๔.๓๘
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔.๑๓
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๖๓
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๙.๗๕

**สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณที่ล่วงมา**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๗๕
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๓๘
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๖๓
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๓๘
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๓๐	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๖๓
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๓๘
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๓๘
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๓๘
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๐๐
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๑๓
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๓๘
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๓๘
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๐๐
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๔.๒๕
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๒๕
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๓๘
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๓๘
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๖



แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อีกทั้งหลังจากดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	(๕)
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(๕)
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ ก็คือ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผล โดยคณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

- (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)
- (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)

ส่วนที่ ๓
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เกณฑ์ชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน ได้ ๕ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๙๐ - ๙๙ คะแนน ได้ ๔ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๘๐ - ๘๙ คะแนน ได้ ๓ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า ๘๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมินคุณภาพของยุทธศาสตร์			คะแนนเต็ม ๕
แผนพัฒนา	การติดตามและประเมิน	คะแนนประเมิน	คะแนนที่ได้
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	การติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐๐ คะแนน	๕

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	(๕)	(๕)
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๕)
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(๕)	(๕)
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	(๕)
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	(๕)
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๕)
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	(๕)
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	(๕)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐	๑๐๐

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เกณฑ์ชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน ได้ ๕ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๙๐ - ๙๙ คะแนน ได้ ๔ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๘๐ - ๘๙ คะแนน ได้ ๓ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า ๘๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมินคุณภาพของโครงการ			คะแนนเต็ม ๕
แผนพัฒนา	การติดตามและประเมิน	คะแนนประเมิน	คะแนนที่ได้
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๘๙.๕	๓

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๑๐
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๕
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๓๐	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๕)
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๕)
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๕)
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	(๕)
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีใน ภาพรวม	(๕)	(๕)
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหา ความยากจน	(๕)	(๒)
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการ บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	(๑.๕)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)	(๕)
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	(๕)
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๙.๕

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘							
ลำดับ ที่	รายการ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการที่สามารถ ดำเนินการได้ (๑๕๓ โครงการ)		งบประมาณที่สามารถ ดำเนินการได้ (๖๕,๒๕๖,๗๒๖.๕๒ บาท)	
				คิดเป็นร้อยละ ของ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	คิดเป็นร้อยละ ของแผนการ ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ ของ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	คิดเป็นร้อยละ ของแผนการ ดำเนินงาน
๑	บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๖๕๘	๓๓๑,๓๓๔,๓๗๙.๐๐	๒๓.๒๕	๗๔.๖๓	๑๙.๖๙	๙๓.๘๖
๒	บรรจุในแผนดำเนินงาน	๒๐๕	๖๙,๕๒๐,๑๓๙.๐๐				
๓	สามารถดำเนินการได้	๑๕๓	๖๕,๒๕๖,๗๒๖.๕๒				

เกณฑ์การพิจารณา : หากจำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกัน แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามแผนฯ ที่กำหนด และหากมีโครงการที่ปฏิบัติจริงน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนฯ ที่กำหนด

ข้อมูลจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - LAAS)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว ในการนี้ การนำระบบ e - LAAS (Electronic Local Administrative Accounting System) ซึ่งเป็นระบบการบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทำให้ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงินและการบัญชีของ อปท. ทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างโปร่งใสและเป็นระบบ

เพื่อให้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จึงได้นำข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานงบประมาณคงเหลือ
ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
งานบริหารทั่วไป	โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	สำนักปลัด	
งานบริหารทั่วไป	โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	3,950.00	สำนักปลัด	
งานบริหารทั่วไป	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	สำนักปลัด	
งานบริหารทั่วไป	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	สำนักปลัด	
งานบริหารทั่วไป	โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	สำนักปลัด	
งานบริหารทั่วไป	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	สำนักปลัด	
งานบริหารทั่วไป	กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	38,990.00	0.00	0.00	0.00	38,990.00	0.00	สำนักปลัด	
งานบริหารทั่วไป	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	24,000.00	0.00	0.00	20,990.00	3,010.00	สำนักปลัด	
		208,990.00	24,000.00	50,000.00	-	101,030.00	81,960.00		

งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
งานบริหารงานคลัง	เก้าอี้ผู้บริหาร	4,690.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	100.00	สำนักปลัด	
งานบริหารงานคลัง	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	33,000.00	0.00	0.00	0.00	26,450.00	6,550.00	สำนักปลัด	
งานบริหารงานคลัง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	32,000.00	0.00	0.00	0.00	31,680.00	320.00	กองคลัง	
งานบริหารงานคลัง	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	16,000.00	0.00	0.00	0.00	15,990.00	10.00	กองคลัง	
งานบริหารงานคลัง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	กองคลัง	
งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	550.00	ตรวจสอบภายใน	
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ องค์การบริหารส่วน ตำบลวังกระแจะ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	งานป้องกัน ฯ	
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	งานป้องกัน ฯ	
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน	300,000.00	0.00	0.00	0.00	78,184.06	221,815.94	งานป้องกัน ฯ	
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	งานป้องกัน ฯ	
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการอบรมให้ความรู้ ให้กับอาสาสมัครป้องกันและ ควบคุมไฟฟ้า	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	งานป้องกัน ฯ	
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ จัดตั้งเป็นสถานที่กลางและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเพื่อ การวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมือง ตราด จังหวัดตราด (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	งานป้องกัน ฯ	

580,690.00

-

-

-

171,344.06

409,345.94

งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 214,000 บาท	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	กองการศึกษา ฯ	
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	13,200.00	0.00	0.00	0.00	10,580.00	2,620.00	กองการศึกษา ฯ	
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	แท่นกล่าวรายงาน ผลิตจากไม้ จำนวน 9,000 บาท	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	กองการศึกษา ฯ	
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ (รวมค่าติดตั้ง) จำนวน 65,000 บาท	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	กองการศึกษา ฯ	
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน จำนวน 35,000 บาท	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	กองการศึกษา ฯ	
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 30,000 บาท	0.00	30,000.00	0.00	0.00	27,800.00	2,200.00	กองการศึกษา ฯ	
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย “บ้านพร้อมสไลเดอร์” จำนวน 80,000 บาท	0.00	80,000.00	0.00	0.00	79,600.00	400.00	กองการศึกษา ฯ	
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก (ในร่ม) จำนวน 69,000 บาท	0.00	69,000.00	0.00	0.00	67,000.00	2,000.00	กองการศึกษา ฯ	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	883,785.00	0.00	0.00	0.00	849,630.00	34,155.00	กองการศึกษา ฯ	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการสุขอนามัยในเด็กปฐมวัย	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	กองการศึกษา ฯ	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการค่าย English for Students (อุดหนุนโรงเรียน บ้านท่าประดู่)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	กองการศึกษา ฯ	
		946,985.00	502,000.00	-	-	1,164,610.00	284,375.00		

งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการค่าย English for Students (อุดหนุนโรงเรียน วัดบุปผารามฯ)	32,800.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	กองการศึกษา ฯ	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการค่ายคณิตศาสตร์พาเพลิน (อุดหนุนโรงเรียน อนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ)	57,360.00	0.00	0.00	0.00	57,360.00	0.00	กองการศึกษา ฯ	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หัวใจใสสะอาดด้านการ ทุจริต (อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าประดู่)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	กองการศึกษา ฯ	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการเติมยิ้มให้โลกด้วยต้นไม้คนละต้น (อุดหนุน โรงเรียนบ้านสวนใน)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	กองการศึกษา ฯ	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ (อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อุทิศ)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	กองการศึกษา ฯ	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง (อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผารามฯ)	32,700.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	กองการศึกษา ฯ	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการรู้พิชภัย ห่างไกลยาเสพติด (อุดหนุนโรงเรียน บ้านสวนใน)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	กองการศึกษา ฯ	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการเรียนสนุกสุขกับคำภาษาอังกฤษ (อุดหนุน โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ)	29,700.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	กองการศึกษา ฯ	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการเรียนสนุกสุขกับคำวิทยาศาสตร์ (อุดหนุน โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ)	26,200.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	กองการศึกษา ฯ	

253,760.00

-

-

-

243,760.00

10,000.00

งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านจังหวัด ตราด (อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าประดู่)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	กองการศึกษา ฯ	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำคัญในท้องถิ่น (อุดหนุน โรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อุทิศ)	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	กองการศึกษา ฯ	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพ (อุดหนุน โรงเรียนบ้านสวนใน)	45,680.00	0.00	0.00	0.00	45,680.00	0.00	กองการศึกษา ฯ	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านงานอาชีพ (อุดหนุน โรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อุทิศ)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	กองการศึกษา ฯ	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียน (อุดหนุน โรงเรียนวัดบุปผารามฯ)	36,250.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	กองการศึกษา ฯ	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการสอนเสริมพิเศษภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อุทิศ)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	1,500.00	กองการศึกษา ฯ	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าประดู่)	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	กองการศึกษา ฯ	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านดนตรี (อุดหนุนโรงเรียน วัดวัง (กิม-บุญอยู่ อุทิศ)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	กองการศึกษา ฯ	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านท่าประดู่ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าประดู่)	529,200.00	15,633.00	0.00	0.00	521,019.00	23,814.00	กองการศึกษา ฯ	
		730,130.00	15,633.00	-	-	720,449.00	25,314.00		

งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านสวนโน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนโน)	383,400.00	33,669.00	0.00	0.00	398,601.00	18,468.00	กองการศึกษา ฯ	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดบุปผารามฯ (อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผารามฯ)	572,000.00	39,028.00	0.00	0.00	572,616.00	38,412.00	กองการศึกษา ฯ	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อุทิศ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญ อยู่ อุทิศ))	0.00	130,000.00	0.00	0.00	109,494.00	20,506.00	กองการศึกษา ฯ	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อุทิศ) (อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อุทิศ))	529,200.00	0.00	3.00	0.00	470,342.00	58,855.00	กองการศึกษา ฯ	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัด หนองบัว (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว)	673,200.00	11,308.00	0.00	0.00	644,292.00	40,216.00	กองการศึกษา ฯ	
งานโรงพยาบาล	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ตำบล วังกระแจะ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	กองสาธารณสุข ฯ	
งานโรงพยาบาล	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	9,500.00	กองสาธารณสุข ฯ	
งานโรงพยาบาล	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	กองสาธารณสุข ฯ	
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	100,000.00	0.00	0.00	0.00	99,450.00	550.00	กองสาธารณสุข ฯ	
		2,407,800.00	214,005.00	3.00	-	2,335,295.00	286,507.00		

งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	กองสาธารณสุข ฯ	
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ	100,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	6,000.00	กองสาธารณสุข ฯ	
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ	100,000.00	0.00	40,000.00	0.00	49,803.00	10,197.00	กองสาธารณสุข ฯ	
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสุขภาพ อสม. ผู้สูงอายุ และประชาชน	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,493,775.00	6,225.00	กองสาธารณสุข ฯ	
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	150,000.00	0.00	80,000.00	0.00	52,800.00	17,200.00	กองสาธารณสุข ฯ	
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	129,224.00	20,776.00	กองสาธารณสุข ฯ	
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	อุดหนุนโครงการส่งเสริม สุขภาพด้วยสมุนไพรใน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกะ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15,280.00	4,720.00	กองสาธารณสุข ฯ	
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	อุดหนุนโครงการส่งเสริม สุขภาพด้วยสมุนไพรใน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง	0.00	20,000.00	0.00	0.00	10,440.00	9,560.00	กองสาธารณสุข ฯ	
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	อุดหนุนโครงการส่งเสริม สุขภาพด้วยสมุนไพรใน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์สามัคคี	0.00	20,000.00	0.00	0.00	19,635.00	365.00	กองสาธารณสุข ฯ	
		3,150,000.00	110,000.00	414,000.00	-	2,770,957.00	75,043.00		

งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	อุดหนุนโครงการส่งเสริม สุขภาพด้วยสมุนไพรใน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	กองสาธารณสุข ฯ	
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	อุดหนุนโครงการส่งเสริม สุขภาพด้วยสมุนไพรใน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	กองสาธารณสุข ฯ	
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	อุดหนุนโครงการส่งเสริม สุขภาพด้วยสมุนไพรใน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	กองสาธารณสุข ฯ	
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	อุดหนุนโครงการส่งเสริม สุขภาพด้วยสมุนไพรใน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	กองสาธารณสุข ฯ	
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	อุดหนุนโครงการส่งเสริม สุขภาพด้วยสมุนไพรใน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิล	0.00	20,000.00	0.00	0.00	18,452.00	1,548.00	กองสาธารณสุข ฯ	
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	อุดหนุนโครงการส่งเสริม สุขภาพด้วยสมุนไพรใน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15,410.00	4,590.00	กองสาธารณสุข ฯ	
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	อุดหนุนโครงการส่งเสริม สุขภาพด้วยสมุนไพรใน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15,474.00	4,526.00	กองสาธารณสุข ฯ	
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	อุดหนุนโครงการส่งเสริม สุขภาพด้วยสมุนไพรใน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน	0.00	20,000.00	0.00	0.00	11,960.00	8,040.00	กองสาธารณสุข ฯ	
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	อุดหนุนโครงการหมอ หมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว	0.00	20,000.00	0.00	0.00	19,106.00	894.00	กองสาธารณสุข ฯ	
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	เก้าอี้ทำงาน	2,790.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	กองสวัสดิการ ฯ	
		2,790.00	180,000.00	-	-	163,192.00	19,598.00		

งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู	53,600.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00	1,000.00	กองสวัสดิการ ฯ	
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	48,000.00	0.00	0.00	0.00	37,980.00	10,020.00	กองสวัสดิการ ฯ	
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	กองสวัสดิการ ฯ	
งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "โรงเรียนผู้สูงอายุ"	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	กองสวัสดิการ ฯ	
งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีในเขตพื้นที่ตำบลวังกระแจะ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	29,570.00	430.00	กองสวัสดิการ ฯ	
งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	29,147.00	853.00	กองสวัสดิการ ฯ	
งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	กองสวัสดิการ ฯ	
งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในตำบลวังกระแจะ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	กองสวัสดิการ ฯ	
งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งในตำบลวัง กระแจะ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	กองสวัสดิการ ฯ	
งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	29,948.00	52.00	กองสวัสดิการ ฯ	
		526,600.00	-	280,000.00	-	234,245.00	12,355.00		

งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	กองสวัสดิการ ฯ	
งานไฟฟ้าและประปา	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอยุตรหจิก หมู่ที่ 2 บ้าน หนองบัว (อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด)	188,014.00	0.00	0.00	0.00	180,257.38	7,756.62	กองช่าง	
งานไฟฟ้าและประปา	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอยสุขสำราญ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน (อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขา ตราด)	158,990.00	0.00	0.00	0.00	153,649.29	5,340.71	กองช่าง	
งานไฟฟ้าและประปา	ขยายเขตไฟฟ้า ขอยก้งยม หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่ (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด)	475,000.00	0.00	0.00	0.00	423,503.11	51,496.89	กองช่าง	
งานไฟฟ้าและประปา	ขยายเขตไฟฟ้า ขอยกาดประสิทธิ์ หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่ (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด)	65,000.00	0.00	0.00	0.00	60,730.24	4,269.76	กองช่าง	
งานไฟฟ้าและประปา	ขยายเขตไฟฟ้า ขอยก้านิตสินธุ์ หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิ (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด)	160,000.00	0.00	0.00	0.00	156,587.94	3,412.06	กองช่าง	
งานไฟฟ้าและประปา	ขยายเขตไฟฟ้า ขอยเขาระกำ 1 หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด)	850,000.00	0.00	0.00	0.00	42,834.13	807,165.87	กองช่าง	
งานไฟฟ้าและประปา	ขยายเขตไฟฟ้า ขอยเขาระกำ หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	42,834.13	37,165.87	กองช่าง	
งานไฟฟ้าและประปา	ขยายเขตไฟฟ้า ขอยตรอกโน - ราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิ (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ตราด)	125,000.00	0.00	0.00	0.00	122,504.09	2,495.91	กองช่าง	
งานไฟฟ้าและประปา	ขยายเขตไฟฟ้า ขอยทองคำดี หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่ (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด)	180,000.00	0.00	0.00	0.00	150,999.13	29,000.87	กองช่าง	
		2,482,004.00	-	200,000.00	-	1,333,899.44	948,104.56		

งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
งานไฟฟ้าและประปา	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยบัวเขียว 3 หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด)	955,000.00	0.00	0.00	0.00	242,345.72	712,654.28	กองช่าง	
งานไฟฟ้าและประปา	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยบัวเฟื่อง หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	65,091.70	14,908.30	กองช่าง	
งานไฟฟ้าและประปา	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยปากคลอง หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่ (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด)	125,000.00	0.00	0.00	0.00	122,228.23	2,771.77	กองช่าง	
งานไฟฟ้าและประปา	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยยายมุด หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด)	510,000.00	0.00	0.00	0.00	497,959.63	12,040.37	กองช่าง	
งานไฟฟ้าและประปา	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยวรรณประสาร หมู่ที่ 5 บ้านสระอิน ทนิน (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด)	125,000.00	0.00	0.00	0.00	116,520.87	8,479.13	กองช่าง	
งานไฟฟ้าและประปา	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยหนองแหน หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่ (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	73,096.88	6,903.12	กองช่าง	
งานไฟฟ้าและประปา	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยเอื้องไพร หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด)	65,000.00	0.00	0.00	0.00	58,674.94	6,325.06	กองช่าง	
งานไฟฟ้าและประปา	ขยายเขตไฟฟ้า ถนนหนองตาไถล - คลองตะโปน หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่ (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ตราด)	265,000.00	0.00	0.00	0.00	179,465.50	85,534.50	กองช่าง	
งานไฟฟ้าและประปา	เพิ่มเฟสไฟฟ้า ซอยเนินตั้ง 1/1 (อิมผกา) หมู่ที่ 10 บ้าน เขาระกำ (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,101.05	4,898.95	กองช่าง	
งานไฟฟ้าและประปา	เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า ซอยพัฒนาการ 3 หมู่ที่ 8 บ้านเนิน ตาแมว (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	261,026.50	38,973.50	กองช่าง	
		2,555,000.00	-	-	-	1,661,511.02	893,488.98		

งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าจ้างเหมาบริการลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ ค. ส.ล. ในเขตพื้นที่ตำบลวังกระแจะ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	งานป้องกัน ฯ	
งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	โครงการรณรงค์การลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนและ สถานศึกษา	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	กองสาธารณสุข ฯ	
งานบำบัดน้ำเสีย	โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดการน้ำเสียแก่ ประชาชนและผู้ประกอบการร้านอาหาร	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	กองสาธารณสุข ฯ	
งานบำบัดน้ำเสีย	โครงการส่งเสริมและรักษาพันพุ่มภาพสิ่งแวดล้อม	30,000.00	0.00	0.00	0.00	29,754.00	246.00	กองสาธารณสุข ฯ	
งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	โครงการ "กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน การทุจริต"	50,000.00	0.00	48,445.00	0.00	1,555.00	0.00	สำนักปลัด	
งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	โครงการ "กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต"	50,000.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	3,250.00	สำนักปลัด	
งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนร่วม	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	สำนักปลัด	
งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	สำนักปลัด	
งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและประชาชนเพื่อสร้างประชาธิปไตยในชุมชน	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	สำนักปลัด	
งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการ ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ	50,000.00	0.00	36,855.00	0.00	11,250.00	1,895.00	สำนักปลัด	
		890,000.00	-	295,300.00	-	339,309.00	255,391.00		

งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
งานกีฬาและนันทนาการ	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	กองการศึกษา ฯ	
งานกีฬาและนันทนาการ	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	400,000.00	0.00	243,500.00	0.00	145,480.00	11,020.00	กองการศึกษา ฯ	
งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	499,870.00	130.00	กองการศึกษา ฯ	
งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	โครงการจัดงานรัฐพิธีและการจัดพิธีในโอกาสวันสำคัญ ต่างๆ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	กองการศึกษา ฯ	
งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.	300,000.00	0.00	240,000.00	0.00	59,865.00	135.00	กองการศึกษา ฯ	
งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	โครงการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระ บรมวงศานุวงศ์	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	สำนักปลัด	
งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาอานันทมหิดลศรีนครหลวงราชวชิราลงกรณ พระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	สำนักปลัด	
งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	สำนักปลัด	
งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรม	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	สำนักปลัด	
งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	โครงการส่งเสริมงานวันตราดรำลึก	100,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	15,000.00	กองการศึกษา ฯ	
งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	โครงการการจัดงานเทศกาลปีใหม่ - กาชาด จังหวัดตราด (อุดหนุนเทศบาลเมืองตราด)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	กองการศึกษา ฯ	
งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	โครงการจัดงาน "วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมือง ตราด" (อุดหนุนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	กองการศึกษา ฯ	
งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	โครงการจัดงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่ เกาะช้าง" (อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดตราด)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	กองการศึกษา ฯ	
		2,070,000.00	100,000.00	1,253,500.00	-	890,215.00	26,285.00		

งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	เทปวีดิทัศน์เคลื่อน	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	900.00	กองช่าง	
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	48,000.00	0.00	0.00	47,980.00	20.00	กองช่าง	
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	24,000.00	0.00	0.00	23,990.00	10.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ก่อสร้างตาดเรียงหินยาแนว ซอยหินเพลิง หมู่ที่ 11 บ้าน หินเพลิง	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทุ่งเจริญ - เนินตะแคง หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง	1,084,000.00	0.00	0.00	888,800.00	0.00	195,200.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยป่าหมาก - ซัยยันต์ หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก	315,000.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	2,000.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพัฒนาการ 1/3 หมู่ที่ 8 บ้าน เนินตาแมว	192,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	2,000.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนองรังนก แยก 1 หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่	315,000.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	2,000.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย ประปา หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่	0.00	461,000.00	0.00	461,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่บ้านประมวลดี (รพ.ตราด) หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน	1,588,000.00	0.00	0.00	1,341,130.00	0.00	246,870.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตา แซร์ 4 หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย ทวนพัฒนา หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน	0.00	911,000.00	0.00	911,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
		3,592,000.00	1,542,000.00	-	3,981,930.00	703,070.00	449,000.00		

งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทุ่งกก 1 หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยปานทอง แยก 1 หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว	614,000.00	0.00	0.00	614,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังดับเพลิง หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหวังเจริญ หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยทุ่งกก หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยบุตรทิจ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยพัฒนชัย หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยหนองมาศ หมู่ที่ 7 บ้านท่าประตู	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ซอยมาบตอง - เนินตั้ง หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ซอยหินเพลิง หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนหนองตาใกล้ - คลองตะโปน หมู่ที่ 7 บ้านท่าประตู	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองหินเพลิง หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบัวเขียว 6 หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
		2,875,000.00	678,000.00	-	2,779,000.00	-	774,000.00		

งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
งานก่อสร้าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยป่าหมาก 2 หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก	0.00	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยพัฒนาการ 1/3 หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยพัฒนาการ 3/4 หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว	636,000.00	0.00	0.00	379,000.00	0.00	257,000.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยร่มเกล้า - ฟุ่งกก หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยแสบใจ - พรงตาแรม หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	768,000.00	0.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบเปิด) ขอยกลมกล่อม หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิล	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบเปิด) ขอยบึงบอน หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบเปิด) ขอยโรงยาง - หัวใจไทรรัตน์ หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนเนินใหญ่ - ฟุ่งสามง่าม หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง	0.00	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน	808,000.00	0.00	0.00	808,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ต่อเติมศาลาหมู่บ้าน (หลังใหม่) หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ติดตั้งป้ายชื่อซอยในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ปูแอสฟัลท์ติก ขอยวิสุทธิราษฎร์ แยก 1 หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	271,000.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
		4,958,000.00	1,728,000.00	-	5,354,000.00	-	1,332,000.00		

งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
งานก่อสร้าง	ปุแอสฟัลท์ติก หมู่บ้านกรุงไทย หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	688,000.00	0.00	0.00	685,000.00	0.00	3,000.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ฝั่งท่าระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ซอย น้ำตา - ทุ่งกก หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน	0.00	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอยวังหิน หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง	160,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	45,000.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอยทุ่งเจริญ - ทุ่งจัน หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอยเนินตั้ง 2 หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอยสระ สีเสียด หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอย สาธารณสุข หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์สามัคคี	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอยหลัง จวน 1 หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์สามัคคี	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอยหลัง จวน 2 หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์สามัคคี	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ถนน พัฒนาการปลายคลอง - เนินตั้ง หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบ เปิด) ซอยสระอินทนิล - ตรอกโน หมู่ที่ 5 บ้านสระอินท นิล	910,000.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ซอยคลองจิก หมู่ที่ 10 บ้านเขา ระกำ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ซอยสุรินทร์ หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง	0.00	37,310.00	0.00	37,310.00	0.00	0.00	กองช่าง	
		3,830,800.00	504,310.00	-	4,287,110.00	-	48,000.00		

งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
งานก่อสร้าง	ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ หมู่บ้านเจริญศิริเฮาส์ หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์สามัคคี	0.00	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ปรับปรุงลานกีฬา หมู่บ้านกรุงไทย หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	0.00	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	กองช่าง	
งานก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ	0.00	135,300.00	0.00	0.00	135,000.00	300.00	กองช่าง	
งานส่งเสริมการเกษตร	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	0.00	300,000.00	0.00	0.00	294,840.00	5,160.00	กองส่งเสริม การเกษตร	
งานส่งเสริมการเกษตร	โครงการคลินิเกษตรเคลื่อนที่	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	กองส่งเสริม การเกษตร	
งานส่งเสริมการเกษตร	โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลวังกระแจะ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	กองส่งเสริม การเกษตร	
งานส่งเสริมการเกษตร	โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	กองส่งเสริม การเกษตร	
งานส่งเสริมการเกษตร	โครงการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	กองส่งเสริม การเกษตร	
งานส่งเสริมการเกษตร	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	กองส่งเสริม การเกษตร	
งานส่งเสริมการเกษตร	ตู้เหล็กบานเลื่อน แบบ 2 บาน	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	กองส่งเสริม การเกษตร	
งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	ขุดลอกคลองหินเพลิง หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	กองส่งเสริม การเกษตร	
		1,899,990.00	1,530,300.00	550,000.00	2,345,000.00	474,840.00	60,450.00		

งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
งบกลาง		30,400,200.00	0.00	0.00	0.00	28,659,400.00	1,740,800.00	กองสวัสดิการฯ	
งบกลาง		4,394,400.00	0.00	0.00	0.00	3,930,400.00	464,000.00	กองสวัสดิการฯ	
งบกลาง		270,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	56,000.00	กองสวัสดิการฯ	
งบกลาง	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	495,000.00	0.00	0.00	0.00	398,160.00	96,840.00	กองสาธารณสุขฯ	
		35,559,600.00	-	-	-	33,201,960.00	2,357,640.00		
	รวมทั้งสิ้น	69,520,139.00	7,128,248.00	3,042,803.00	18,747,040.00	46,509,686.52	8,348,857.48		

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะในภาพรวม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

การประเมินความพึงพอใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. วิธีการประเมิน

๑.๑ กำหนดรูปแบบในการประเมิน

- กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจ
 - แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- สุ่มประเมินประชากร ที่มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จำนวน ๖๐ คน

๑.๒ กำหนดระยะเวลาในการประเมิน

- ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ สัปดาห์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๓ ดำเนินการประเมิน

- ดำเนินการแจกแบบประเมินความพึงพอใจและทำการสุ่มประเมินประชากร

๑.๔ เก็บรวบรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน

- เก็บรวบรวมแบบประเมินทั้งหมด ๖๐ ชุด
- บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด ๖๐ ชุด

๑.๕ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน

- ๑.๕.๑ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ
- ๑.๕.๒ วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ในภาพรวมและตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

**แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน ๖๐ คน

- ๑.๑ เพศชาย จำนวน ๓๔ คน
๑.๒ เพศหญิง จำนวน ๒๖ คน

๒. อายุ

๒.๑ ต่ำกว่า ๒๐ ปี	จำนวน	๐	คน
๒.๒ ระหว่าง ๒๑ - ๓๐ ปี	จำนวน	๑๒	คน
๒.๓ ระหว่าง ๓๑ - ๔๐ ปี	จำนวน	๑๕	คน
๒.๔ ระหว่าง ๔๑ - ๕๐ ปี	จำนวน	๙	คน
๒.๕ ระหว่าง ๕๑ - ๖๐ ปี	จำนวน	๑๑	คน
๒.๖ มากกว่า ๖๐ ปี	จำนวน	๑๓	คน

๓. การศึกษา

๓.๑ ประถมศึกษา	จำนวน	๙	คน
๓.๒ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	จำนวน	๑๑	คน
๓.๓ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	จำนวน	๙	คน
๓.๔ ปริญญาตรี	จำนวน	๒๔	คน
๓.๕ สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน	๑	คน
๓.๕ อื่นๆ	จำนวน	๖	คน

๔. อาชีพหลัก

๔.๑ รับราชการ	จำนวน	๗	คน
๔.๒ เอกชน/รัฐวิสาหกิจฯ	จำนวน	๓	คน
๔.๓ ค้าขายธุรกิจส่วนตัว	จำนวน	๑๔	คน
๔.๔ รับจ้าง	จำนวน	๑๖	คน
๔.๕ นักเรียน/นักศึกษา	จำนวน	๒	คน
๔.๖ เกษตรกร	จำนวน	๑๕	คน
๔.๗ อื่นๆ	จำนวน	๓	คน

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ


เกณฑ์ชี้วัด : ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังต่อไปนี้

- ระดับ ความพึงพอใจมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ๔.๕๐
- ระดับ ความพึงพอใจมาก คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๓.๕๐ – ๔.๔๙
- ระดับ ความพึงพอใจปานกลาง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๒.๕๐ – ๓.๔๙
- ระดับ ความพึงพอใจน้อย คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๑.๕๐ – ๒.๔๙
- ระดับ ความพึงพอใจน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า ๑.๕๐

ที่	ประเด็นการพัฒนา	ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔.๗๐	พึงพอใจมาก
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔.๖๕	พึงพอใจมาก
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔.๖๐	พึงพอใจมาก
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะให้ประชาชนทราบ	๔.๖๘	พึงพอใจมาก
๕	มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔.๗๐	พึงพอใจมาก
๖	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔.๗๓	พึงพอใจมาก
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔.๖๕	พึงพอใจมาก
๘	การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๔.๖๕	พึงพอใจมาก
๙	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔.๖๘	พึงพอใจมาก

ข้อสรุปประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้นประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังกระแจะ จำนวน ๖๐ คน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๑๕ คน โดยส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จำนวน ๒๔ คน และมีอาชีพหลักเป็นรับจ้างเป็นส่วนใหญ่จำนวน ๑๖ คน โดยประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังกระแจะพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๔.๖๐ – ๔.๗๓ โดยมีประเด็นผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น อยู่ในระดับสูงสุด



**แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ


- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการที่ดี
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เกณฑ์ชี้วัด

- ระดับคะแนน ๐ - ๑๒๐ คะแนน ระดับ ไม่พอใจ
- ระดับคะแนน ๑๒๑ - ๒๔๐ คะแนน ระดับ พอใจน้อย
- ระดับคะแนน ๒๔๑ - ๓๖๐ คะแนน ระดับ พอใจปานกลาง
- ระดับคะแนน ๓๖๑ - ๔๘๐ คะแนน ระดับ พอใจมาก
- ระดับคะแนน ๔๘๑ - ๖๐๐ คะแนน ระดับ พอใจมากที่สุด

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๖๐๐ คะแนน)	ระดับ ความพึงพอใจ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๗๑	พอใจมากที่สุด
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๕๗๒	พอใจมากที่สุด
๓. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	๕๖๘	พอใจมากที่สุด
๔. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕๖๙	พอใจมากที่สุด
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๗๓	พอใจมากที่สุด
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๕๗๓	พอใจมากที่สุด
๗. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕๗๔	พอใจมากที่สุด



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะในแต่ละยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่าประชาชนที่ได้จากการสุ่มประเมินมีความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์ทั้งหมด ๗ ยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีระดับของความพึงพอใจ ดังนี้

➤ ระดับพอใจมาก

- พื่อใจมากที่สุด(สูงสุด) คือ ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (๕๓๔ คะแนน)
- พื่อใจมากที่สุด(ต่ำสุด) คือ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ (๕๖๘ คะแนน)

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ ๑๐๐ คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๑๗)

๒. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ ๘๙.๕ คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๑๙)

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๒๒ - ๔๑)

- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จำนวน ๖๕๘ โครงการ
- โครงการตามแผนดำเนินงาน จำนวน ๒๐๕ โครงการ
- โครงการที่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๕๓ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๕ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น
- คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖๓ ของแผนการดำเนินงาน

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

๔.๑ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๔๖)

ที่	ประเด็นการพัฒนา	ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔.๔๐	พึงพอใจมาก
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔.๔๓	พึงพอใจมาก
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔.๓๗	พึงพอใจมาก
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะให้ประชาชนทราบ	๔.๓๘	พึงพอใจมาก
๕	มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔.๓๗	พึงพอใจมาก
๖	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔.๔๓	พึงพอใจมาก
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔.๔๗	พึงพอใจมาก
๘	การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๔.๓๗	พึงพอใจมาก
๙	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔.๔๐	พึงพอใจมาก

๔.๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่
ละยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๔๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๖๐๐ คะแนน)	ระดับ ความพึงพอใจ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๗๑	พอใจมากที่สุด
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๕๗๒	พอใจมากที่สุด
๓. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	๕๖๘	พอใจมากที่สุด
๔. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕๖๙	พอใจมากที่สุด
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๗๓	พอใจมากที่สุด
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๕๗๓	พอใจมากที่สุด
๗. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕๗๔	พอใจมากที่สุด

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะในแต่ละยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่าประชาชนที่ได้จากการสุ่มประเมินมีความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์ทั้งหมด ๗ ยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีระดับของความพึงพอใจ ดังนี้

➤ ระดับพอใจมาก

- พอดีมากที่สุด(สูงสุด) คือ ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (๕๗๔ คะแนน)
- พอดีมากที่สุด(ต่ำสุด) คือ ยุทธศาสตร์ด้านด้านเศรษฐกิจ (๕๖๘ คะแนน)

**ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ**

พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อสังเกตในการปฏิบัติงาน

๑. มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เท่าที่ควร
๒. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะยังไม่ทั่วถึง
๓. งบประมาณมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจถ่ายโอนและความต้องการของประชาชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข ด้านคุณภาพชีวิตทำให้การดำเนินการในด้านต่าง ๆ อาจมีความล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดทำโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา ความต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการจัดนำปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. เห็นควรดำเนินการโครงการให้ทันตามห้วงระยะเวลาที่ได้กำหนด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารราชการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
๔. ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินโครงการให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ความไม่มั่นคงในด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น
๕. เห็นควรประชาสัมพันธ์ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชน เพื่อสร้างการตระหนักรู้และความรู้ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ

ประมวลภาพผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม
เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘






องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ พระบรมรูป
รัชกาลที่ ๕ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘





โครงการส่งเสริมงานวันตราดรำลึก ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ โดยจัดตกแต่งรถร่วมขบวนแห่ริ้วขบวน
เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อให้ประชาชนจังหวัดตราดน้อมรำลึกถึงพระ
มหากษัตริย์คุณ และพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๘









โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘







ทำโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘ ณ วัดบุปผาราม ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตรัง
วันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๘













โครงการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๘ ให้แก่ผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังกระแจะ ณ วัดหนองบัว ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด

จ.ตราด

เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘









โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มหกรรมอาหารพื้นบ้าน ครั้งที่ ๑๔
ณ มัสยิดเราอุอ์ลูนาน ตำบลวังกระแจะ
เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘









กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” .
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘







โครงการในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘











โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลภายนอกที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
และโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘







โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จังหวัดตราด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘











กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๘
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘





โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีในเขตพื้นที่ตำบลวังกระแจะ
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๘







โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา “กีฬาสะบ้าและกีฬาเปตอง ” ประจำปี ๒๕๖๘ ณ วัดบุปผาราม
เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๘













โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗









กิจกรรม big cleaning day
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗





กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม
ณ วัดหนองบัว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๗









โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘































ภาคผนวก



**แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในแต่ละยุทธศาสตร์**

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

ประเด็น	คะแนนเต็ม	คะแนนความพึงพอใจของท่าน
๑) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐	
๒) ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๑๐	
๓) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	๑๐	
๔) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	
๕) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐	
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๐	
๗) ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐	



- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
- อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด